



COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO

COMUNE DI OSCHIRI

PROVINCIA DI SASSARI - Zona Omogenea Olbia - Tempio

Prot. n. XXXXX del XXXXX

ATTO DI SOTTOMISSIONE

LAVORI: "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA SARDEGNA. LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE IN DIVERSE VIE NEL CENTRO ABITATO DI OSCHIRI."

CUP: I87H17000260002 e CIG: 746309874B

IMPRESA: Impresa SO.GEN.A. S.r.l. con sede in OSSI (SS) in via Domus Noas, snc, C.F. 01408770905

CONTRATTO: Scrittura Privata prot. n. 563 del 25.07.2018 a firma del Dirigente della Comunità Montana del Monte Acuto

Premesso:

- che con Scrittura Privata prot. n. 563 del 25.07.2018, veniva formalizzato il contratto di cottimo dell'Impresa SO.GEN.A. S.r.l. con sede in Ossi (SS) in via Domus Noas, snc, C.F. 01408770905 che ha presentato un ribasso del 25,999% (diconsi venticinque/999 per cento), sull'importo a base di gara, per un importo di aggiudicazione pari ad euro 32.560,44 (euro trentadue milacinquecentosessanta/44) oltre € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di contratto pari ad euro 33.060,44 oltre IVA 10%.

- che con verbale prot. n. 6971 del 25.07.2018 durante l'esecuzione delle lavorazioni è emersa la necessità di procedere all'esecuzione di lavorazioni in aggiunta rispetto al progetto approvato mediante utilizzo dei fondi derivanti dalle economie generate dal ribasso d'asta presentato dall'impresa SO.GEN. A: Srl in sede di gara;

Tutto ciò premesso:

L'anno duemiladiciotto il giorno XXXX del mese di Luglio XXXXX col presente atto si conviene quanto segue:

ART.1 La Sig.ra Sechi Giuseppina nata a Sassari il 04.12.1975 CF SCHGPP75T44I452B, che interviene nella sua qualità Amministratore Unico della Società SO.GEN.A. Srl con sede in Via

Nizza n. 28, PI 01408770905, iscritta alla C.C.I.AA. di Roma al n° 01408770905, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna le lavorazioni resesi necessarie in quanto opere di completamento e che si concordano con il presente atto, anch'esse soggette al ribasso del 25,999% (venticinque/999 per cento).

ART.2 L'importo complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta a € 11.585,01 al netto del ribasso anzidetto oltre Iva 10%. L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già inclusi nelle cifre sopraindicate, ammonta a € 0,00.

ART.3 Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti il tempo utile per dare ultimati i lavori, viene prorogato per n. 20 giorni.

ART.4 Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l'importo della Scrittura Privata prot. n. 563 del 25.07.2018 avente CUP: I87H17000260002 e CIG: 746309874B assume importo aggiuntivo pari ad € 11.585,01 oltre Iva 10% per un importo totale di contratto pari ad € 44.645,45 oltre Iva 10%.

ART. 5 Le parti convengono che a seguito del presente atto di sottomissione le lavorazioni comprese nelle zone individuate come A1-A2-B1-D1 previste nel progetto principale e D2-D3 previste nella Perizia Suppletiva come meglio indicate nelle tavole allegate dovranno essere eseguite a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dal Direttore dei Lavori, l'Ing. Giovanni Sanna.

Rimane inteso che qualunque lavorazione aggiuntiva rispetto a quanto individuato negli elaborati di progetto, dovrà essere eseguito a cura e spese dell'Appaltatore previa verifica in contraddittorio tra il Direttore Tecnico dell'Impresa Esecutrice e del Direttore dei Lavori

Oschiri, li XXXXX

L'Impresa
SO.GEN.A. Srl.

Il Direttore dei lavori
Ing. Giovanni Sanna

visto

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Giovanni Sanna