
COMUNITA’ MONTANA DEL MONTE ACUTO 
 

 

ORIGINALE 

Determinazioni del Dirigente 
 

N.  74    del 25-03-2020 

 

OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014 - 2019- Strategia 5.8- 

Programmazione Territoriale - Progetto di Sviluppo Territoriale "Monte Acuto 

Riviera di Gallura. territori di eccellenza della Sardegna".  LIQUIDAZIONE 

DEL II° SAL per i lavori di "Riqualificazione degli impianti sportivi" in 

Comune di Oschiri alla ditta Appalti Costruzioni Vasapollo Srl  CUP: 

I81D18000060002CIG: 8028340BBE 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Piano Regionale di Sviluppo (PRS) 2014-2019, che prevede tra le sue strategie la n. 5.8 denominata 

“Programmazione Territoriale”; 

VISTO l’accordo di programma quadro inerente il progetto di sviluppo territoriale “Monte Acuto Riviera di 

Gallura, territori di eccellenza della Sardegna” sottoscritto, in forma digitale, in data 13 giugno 2018 dalla 

Regione Autonoma della Sardegna, dalla Provincia di Sassari, dalla Comunità Montana del Monte Acuto e 

dall’Unione di Comuni Riviera di Gallura e approvato con Decreto Presidenziale n. 63 del 19.06.2018; 

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 5 del 29.05.2018 dell’Unione di Comuni Riviera di Gallura con la 

quale viene riconosciuto alla Comunità Montana del Monte Acuto il ruolo di soggetto attuatore del progetto 

di Sviluppo Territoriale “Monte Acuto Riviera di Gallura, territori di eccellenza della Sardegna”, prevedendo 

la costituzione di un ufficio unico di progetto e l’individuazione di un referente tecnico unico; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunitaria n. 29 del 01.06.2018 con la quale la Comunità Montana del 

Monte Acuto prende atto della suddetta deliberazione n. 5 del 29.05.2018 della Unione di Comuni Riviera di 

Gallura e accetta la delega conferitagli. 

RICHIAMATO l’intervento denominato “Riqualificazione degli impianti sportivi” in Comune di Oschiri 

facente parte del suddetto Progetto di Sviluppo Territoriale Monte Acuto – Riviera di Gallura, 

territori di eccellenza della Sardegna; 

PRESO ATTO che con la Determinazione n. 51 del 22.03.2019, si è proceduto all’aggiudicazione 

dell’incarico di progettazione per i predetti lavori a favore del professionista STUDIO TECNICO ING. 

SILVESTRO BOI con sede legale in Via Peretti 2/B 09047 - Selargius (CA) per l’importo di 52.921,02 € 

oltre cassa previdenziale ed Iva di legge a seguito del ribasso d’asta del 43,77% sul prezzo a base d’asta di 

94.115,27 €; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Oschiri n. 73 del 11.06.2019 con la quale viene 

approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la "Riqualificazione degli impianti sportivi” 

(Realizzazione manto in erba sintetica nel Campo Sportivo Comunale “Francesco Langiu” e ripristino 

pista di atletica Campo Sportivo Comunale “Sebastiano Sotgia”)  predisposto ai sensi dell’art. 23 comma 

5 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. redatto dal professionista incaricato Ing. Silvestro Boi; 

CONSIDERATO che con la suddetta Deliberazione di Giunta comunale, il Comune di Oschiri autorizza la 

Comunità Montana del Monte Acuto alla presa in carico delle strutture comunali degli impianti sportivi 
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“Francesco Langiu” e “Sebastiano Sotgia” al fine di procedere alla realizzazione degli interventi secondo i 

contenuti previsti negli elaborati di progetto; 

RICHIAMATO il verbale di Deliberazione della Giunta della Comunità Montana del Monte Acuto N. 36 del 

24-06-2019, avente ad oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' tecnica ed economica 

dell'intervento denominato "Riqualificazione degli impianti sportivi" in Comune di Oschiri; 

APPURATO che il professionista aggiudicatario con nota, prot. n. 6297 del 25.06.2019 del Comune di 

Oschiri, ha provveduto alla trasmissione della documentazione progettuale predisposta ai sensi dell’art. 23 

comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e relativa al progetto definitivo del procedimento in oggetto, avente 

Quadro Economico di spesa pari ad € 700.000,00 comprensivo di spese ed Iva di legge;  

PRESO ATTO dell’istanza per il rilascio di parere preventivo da parte della (procedura presupposta 

all’ottenimento della omologazione – lettera “b” sub a) richiesto alla LND SERVIZI S.r.l. Laboratorio 

Impianti Sportivi Erba Artificiale - Settore Progetti Via Cassiodoro, 14 - 00193 ROMA; 

DATO ATTO che a seguito della verifica preliminare in contradittorio tra il progettista e i tecnici 

esaminatori della LND SERVIZI S.r.l. sono state apportate degli adeguamenti al progetto definitivo, al fine 

del rilascio del parere preventivo; 

VISTA la nota di risposta della LND SERVIZI S.r.l. di cui al prot. n.  7339 del 26/07/2019 del Comune di 

Oschiri, con la quale, a seguito dell'esame degli elaborati si rileva che in riferimento alle conformità per i 

campi da calcio in erba artificiale del Regolamento “STANDARD” in vigore dal 02 aprile 2019, la L.N.D. 

esprime PARERE PREVENTIVO POSITIVO invitando il Comune di Oschiri ad indire la gara d’appalto per 

la realizzazione del campo in oggetto; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 139 del 31/07/2019 con la quale si provvede ad approvare per le 

motivazioni richiamate in premessa, il Progetto Definitivo per la "Riqualificazione degli impianti sportivi” 

(Realizzazione manto in erba sintetica nel Campo Sportivo Comunale “Francesco Langiu” e ripristino pista di 

atletica Campo Sportivo Comunale “Sebastiano Sotgia”) predisposto ai sensi dell’art. 23 comma 7 D.Lgs. 

50/2016 ss.mm.ii. redatto dal professionista incaricato Ing. Silvestro Boi, corredato del PARERE 

PREVENTIVO POSITIVO della LND SERVIZI S.r.l. di cui al prot. n.  7339 del 26/07/2019 del Comune di 

Oschiri; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 146 del 09.09.2019 con la quale si provvede ad approvare per le 

motivazioni richiamate in premessa, il Progetto Esecutivo per la "Riqualificazione degli impianti sportivi” 

(Realizzazione manto in erba sintetica nel Campo Sportivo Comunale “Francesco Langiu” e ripristino pista di 

atletica Campo Sportivo Comunale “Sebastiano Sotgia”)  predisposto ai sensi dell’art. 23 comma 7 D.Lgs. 

50/2016 ss.mm.ii. redatto dal professionista incaricato Ing. Silvestro Boi 

RICHIAMATA la Determinazione n. 140 del 31.07.2019 di approvazione dell’indagine di mercato per la 

formazione di un’ elenco di ditte per l’individuazione di quelle da invitare alla procedura negoziata da 

espletarsi su Sardegna CAT per l’affidamento dell’appalto dei lavori: "Riqualificazione degli impianti 

sportivi” ( Realizzazione manto in erba sintetica nel Campo Sportivo Comunale “Francesco Langiu” e 

ripristino pista di atletica Campo sportivo Comunale “Sebastiano Sotgia”) e ricadente nel Comune di Oschiri; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 148 del 13.09.2019 di approvazione dell’esito della indagine di 

mercato per l’affidamento dell’appalto dei lavori, cosi come da nota protocollo n. 767 del 12.09.2019 del 

RUP Ing. Giovanni Sanna, relativa all’intervento denominato "Riqualificazione degli impianti sportivi” ( 

Realizzazione manto in erba sintetica nel Campo Sportivo Comunale “Francesco Langiu e ripristino pista di 

atletica Campo sportivo Comunale “Sebastiano Sotgia); 

RICHIAMATA la precedente Determinazione a contrarre n. 149 del 13.09.2019 di approvazione della 

procedura negoziata prevista dall’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 

32/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019, con consultazione di n. 15 operatori economici 
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selezionati ad esito della indagine di mercato; 

VISTA la precedente Determinazione n. 182 del 11.10.2019 con la quale è stato aggiudicato ai sensi dell’art. 

32 comma 5 del D.Lgs  50/2016  l’appalto dei lavori: “Riqualificazione degli impianti sportivi” in 

Comune di Oschiri ( Realizzazione manto in erba sintetica nel Campo Sportivo Comunale “Francesco 

Langiu e ripristino pista di atletica Campo sportivo Comunale “Sebastiano Sotgia),all’impresa Appalti 

Costruzioni Vasapollo Srl, con sede legale in Via Garavetti n. 32, 09129 Cagliari P.Iva e C.F. 

01675180929, che ha presentato il ribasso del 27,927% per un importo di aggiudicazione pari ad € 

388.909,99 oltre € 1.955,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA 10%; 

VISTO il Contratto d’appalto Rep. N. 04/2019 registrato all’Ufficio Territoriale di Olbia in data 22/11/2019 

al n. 6392 Serie 1T; 

VISTA la precedente Determinazione n. 264 del 11.12.2019 con la quale,  ai sensi dell’art. 35 comma 18 del 

D.Lgs  50/2016 è stata liquidata la fattura n. 38_19 del 28/11/2019 acquisita al protocollo dell’Ente n. 1132 

del 28.11.2019 trasmessa  dall’impresa Appalti Costruzioni Vasapollo Srl, con sede legale in Via 

Garavetti n. 32, 09129 Cagliari P.Iva e C.F. 01675180929 dell’importo di € 78.170,00 oltre iva al 10% di € 

7.817,00 per un totale di € 85.987,00, relativa all’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale per i lavori 

di  “Riqualificazione degli impianti sportivi” in Comune di Oschiri; 

VISTA altresi la precedente Determinazione n. 38 del 28.02.2020 con la quale è stato approvato e 

liquidato il I° Stato di avanzamento dei lavori in parola a tutto il 20.02.2020  pari ad € 80.998,76 oltre iva 

al 10% di € 8.099,88 per un totale di € 89.098,64; 

VISTA la nota protocollo n. 345 del 25.03.2020 con la quale il Rup Ing. Giovanni Sanna trasmette gli atti 

relativi al II° SAL che si allegano alla presente, ne propone la liquidazione; 

VISTO il Certificato di pagamento n. 2 allegato al suddetto SAL dal quale si evince che : 

importo lavori a tutto il 24.03.2020 € 249.286,06 

Ritenuta per infortuni 0,5% € 1.246,43 

Recupero anticipazione 20% € 49.857,21 

Totale  € 117.183,66 

 

VISTA la fattura n. 16_20 del 25.03.2020 acquisita al protocollo dell’Ente n. 346 del 25.03.2020 trasmessa  

dall’impresa Appalti Costruzioni Vasapollo Srl, con sede legale in Via Garavetti n. 32, 09129 Cagliari 

P.Iva e C.F. 01675180929 dell’importo di 117.183,66 oltre iva al 10% di € 11.718,37 per un totale di € 

128.902,03, relativa al II° Stato di avanzamento dei Lavori (SAL) di "Riqualificazione degli impianti 

sportivi" in Comune di Oschiri; 

VISTA la nota dell’operatore economico, Appalti Costruzioni Vasapollo Srl con la quale comunica a 

questo Ente, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della L. 136/2010 il conto corrente bancario dedicato e altresì le 

generalità delle persone incaricate ad operare su di esso; 

VISTO il DURC Numero Protocollo INAIL_19507915 in data 10/12/2012 valido sino al 08/04/2020 dal 

quale si evince che l’operatore economico è in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 

VISTA la liberatoria ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. 602/73 dalla quale si evince che l’operatore 

economico è soggetto non inadempiente;  

ATTESA la necessità di procedere alla liquidazione della succitata fattura; 

VISTI 
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 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 la Legge n. 241/1990; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019); 

 la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 il D.Lgs. n. 118/2011; 

 l’art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 

DETERMINA 

1. Di considerare le premesse parti integranti e sostanziali della presente determinazione; 

2. Di dare atto che, secondo il Certificato al pagamento n. 2, l’importo delle lavorazioni eseguite a 

tutto il 24.03.2020 è pari ad € 249.286,06 che, su tale importo, verrà applicato il recupero del 20% 

della anticipazione; 

3. Di liquidare  la fattura n. 16_20 del 25.03.2020 acquisita al protocollo dell’Ente n. 346 del 25.03.2020 

trasmessa  dall’impresa Appalti Costruzioni Vasapollo Srl, con sede legale in Via Garavetti n. 32, 

09129 Cagliari P.Iva e C.F. 01675180929 dell’importo di 117.183,66 oltre iva al 10% di € 11.718,37 

per un totale di € 128.902,03, relativa al II° Stato di avanzamento dei Lavori (SAL) di "Riqualificazione 

degli impianti sportivi" in Comune di Oschiri; 
4. Di dare atto che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è 8028340BBE e codice CUP è 

I81D18000060002; 
5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 35 comma 18 l’importo della garanzia fideiussoria rilasciata dalla 

Zurich Insurance plc. Polizza n. PC3X2E2M in data 27/11/2019 a copertura dell’importo 

dell’anticipazione, compresa Iva di legge, maggiorato del tasso di interesse legale vigente per il 

periodo, verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al 

progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante; 

6. Di dare atto che la spesa totale pari a € 128.902,03, in favore dell’impresa Appalti Costruzioni 

Vasapollo Srl, meglio sopra generalizzata, è garantita dai fondi allocati sul capitolo 543/25 del 

Bilancio di previsione 2020 - 2022 approvato con Deliberazione di Assemblea di Sindaci  n. 2 del 

02.03.2020. 

7. Di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che 

sull’Albo pretorio online, sul profilo internet della Comunità Montana del Monte Acuto nella 

sezione “Amministrazione trasparente – Bandi gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti 

amministrativi” ai sensi degli artt. 23, 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D.lgs 50/2016 

 

 

 

           Il Responsabile del Servizio 

 SIRCANA PIETRO 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA' 
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Copia della presente determinazione viene affissa in data            all’ Albo pretorio della Comunità 

Montana per rimanervi  15 giorni consecutivi.  

 

Il SEGRETARIO 

    

 


