



# COMUNE DI PADRU

Provincia di Sassari Z.O. Olbia Tempio

## AREA TECNICA

### Settore LL.PP. – Manutenzioni

07020 Padru - Viale Italia Tel.0789/454017 fax 0789/45809

OGGETTO: **Lavori di:**

**“Depolverizzazione del tratto stradale denominato Via Venezia nel centro abitato di Padru”;**

**“Depolverizzazione del tratto stradale denominato Via Venezia nel centro abitato di Padru – OPERE DI COMPLETAMENTO”;**

DITTA: **Impresa Mandras Amedeo Pietro – Scavi, Movimento terra, Inerti, PIVA 01488860907 C.F. MNDMPT69H29G015B;**

COD. CUP: **I97H17000470002;**

COD. CIG: **ZC823A2285;**

**ZFA240ADE4;**

CONTRATTO: **Determinazione dirigenziale n. 66 del 23.05.2018 con valore contrattuale;**

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE

Importo netto lavori ( <i>progetto principale + opere di completamento</i> )	€ 20.653,19
Oneri per la sicurezza ( <i>progetto principale + opere di completamento</i> )	849,90
Sommano i lavori ( <i>progetto principale + opere di completamento</i> )	21.503,09
IVA di legge ( <i>progetto principale + opere di completamento</i> )	4.730,68
<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>	<b>€ 26.233,77</b>

### **VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI**

*(art. 158 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207)*

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di giugno in Padru, il sottoscritto Antonio Panu, in qualità di Responsabile dell' Area Tecnica del Comune di Padru e D.D.LL in oggetto;

Vista la determinazione del Dirigente della Comunità Montana del Monte Acuto n. 66 del 23.05.2018 con la quale si affida alla ditta Impresa Mandras Amedeo Pietro – Scavi, Movimento terra, Inerti, con sede a Olbia in Via Arabia Saudita. P.IVA 01488860907, l'appalto dei lavori di **“Depolverizzazione del tratto stradale denominato Via Venezia nel centro abitato di Padru”;**

Richiamato il Verbale di Consegna dei lavori in data quattro giugno duemiladiciotto;

Visto l'art. 158 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207;

Considerato che i lavori summenzionati non possono procedere temporaneamente, utilmente ed a regola d'arte per impossibilità temporanea della fornitura da parte degli impianti di produzione del bitume per gli asfalti e pali ed armature per illuminazione pubblica;

Con l'intervento dell'Impresa Mandras Amedeo Pietro – Scavi, Movimento terra, Inerti,, rappresentata dal Sig. Mandras Amedeo Pietro, in qualità di titolare – rappresentante legale – amministratore unico della medesima, ha compilato il presente verbale col quale viene stabilito che i lavori di che trattasi, limitatamente alle residuali opere appaltate di cui al progetto accluso al contratto, restino sospesi a decorrere dalla data odierna, a che il Sig. Mandras Amedeo Pietro, nella qualità summenzionata, non trova nulla da osservare.

Alla data odierna il sottoscritto Direttore dei lavori ha accertato che:

la forza lavoro presente oggi in cantiere consiste in, n. 1 operai qualificati e n. 1 operaio comune;

i mezzi d'opera esistenti al momento in cantiere sono i seguenti:

1. Autocarro;
2. Miniscavatore;
3. Attrezzature varie e minuterie;

L'avanzamento dei lavori eseguiti trova riscontro negli atti contabili aggiornati all'attualità;

Le opere la cui esecuzione rimane interrotta sono succintamente le seguenti:

1. Depolverizzazione del tratto stradale Via Venezia mediante stesura di bitume;
2. Fornitura e posa in opera di pali di illuminazione n. 6;
3. Scavo a sezione ristretta per posa in opera di pali e cavidotti (Via delle Libertà; tratto Via Venezia);
4. Rinterro e ripristino scavi;

Si dichiara esplicitamente che durante il periodo della sospensione l'Impresa dovrà provvedere alla cura, custodia e guardiania del cantiere e di tutto ciò che in esso è presente, nonché a tutte le cautele occorrenti per il perfetto mantenimento delle opere contrattuali già eseguite.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

A tal fine si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Il D.D.LL

Arch. Antonio Paqu



Impresa Mandras Amedeo Pietro – Scavi,

Movimento terra, Inerti

Sig. Mandras Amedeo Pietro  
MANDRAS AMEDEO PIETRO  
Scavi, Movimento terra, Inerti

Via Arabia Sadat, 15 - Zona Ind. le OL BIA  
Tel./Fax 0789 51803 - Cell. 339 1740735  
Part. IVA 01488860902  
Cod. Fisc. MND MPT 69H29G015B

