



Unione dei Comuni Gallura

ARZACHENA, LA MADDALENA, PALAU, S.A. DI GALLURA, TELTI



RETI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

ELABORATO

L

Tipo elaborato_id elaborato. n° revisione

Novembre 2015

IL PROGETTISTA
ING. GAVINO BRAU



mb engineering
degli ingegneri roberto masia e gavino brau s.n.c.

SOCIETA' DI PROFESSIONISTI

COLLABORATORI

Evento	Inizio	Fine	Durata
Accantieramento	01/02/2015	03/02/2015	2
Palau - Installazione apparecchiature e configurazioni	03/02/2015	10/02/2015	7
Telti - Installazione apparecchiature, allacci, cablaggi e finiture	10/02/2015	17/02/2015	7
Telti - Allestimento Stazione di Controllo e Configurazioni	17/02/2015	20/02/2015	3
SA Gallura - Installazione apparecchiature, allacci, cablaggi e finiture	20/02/2015	27/02/2015	7
SA Gallura - Allestimento Stazione di Controllo e Configurazioni	27/02/2015	06/03/2015	7
La Maddalena - Realizzazione rete in fibra ottica	06/03/2015	13/03/2015	7
La Maddalena - Installazione apparecchiature, allacci, cablaggi e finiture	13/03/2015	19/03/2015	6
La Maddalena - Allestimento Stazione di Controllo e Configurazioni	19/03/2015	23/03/2015	4
Verifiche strumentali, Collaudi e Certificazioni	23/03/2015	31/03/2015	8
		totale	58

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

